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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
6

29 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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a

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 Serviços iniciais 1
F 2 Piso 1
F 3 Mureta de alvenaria cerâmica 1
F 4 Soleiras 2
F 5 Grama 2
F 6 Bloco para o marco 2FF
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F
F Itapuca - RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: Rosiângela Zortéa
F CREA/CAU: 262917-8
F Data ART/RRT: 17320777

Acumulado

0,00% 100,00%

100,00%

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

18.486,57 18.486,57 
100,00% 100,00%

18.486,57 
66,22% 100,00% 100,00% 100,00%
12.241,30 18.486,57 18.486,57 18.486,57 18.486,57 18.486,57 

100,00% 100,00% 100,00%
18.486,57 

100,00%
- -

0,00% 0,00%
- -

0,00% 0,00% 0,00%
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

6. Bloco para o marco

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 66,22% 33,78%
12.241,30 6.245,27

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Muncípio de Itapuca - RS 0 0 Projeto paisagístico para revitalizaçao da fachada da Câmara de Vereadores

100,00%

- --
100,00%

100,00%
18.486,57 
100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

18.486,57 
100,00% 100,00%

-
0,00% 0,00%
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